

**План подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону
МБУ «Стадион «Горняк» в 2025-2026 г.**

№ п/п	Запланированные мероприятия	Сроки выполнения	Ответственный	Ход работ
1	Выполнить ревизию элеватора и соединений трубопровода	август	Кривопуцких П.Н.	
2	Проверить исправность вентилей, штуцеров до вводной запорной арматуры на вводе трубопроводов в ИТП	август	Кривопуцких П.Н.	
3	Восстановить разрушенную тепловую изоляцию трубопроводов, выполнить очистку прямка тепловой сети, утеплить контур здания	июль	Кривопуцких П.Н.	
4	Произвести промывку отопительной системы. Акты о выполненной работе предоставить в МУП «ГТС»	август	Кутузова М.А. Кривопуцких П.Н.	
5	Обеспечить безопасные для движения подходы к ИТП	июнь	Кривопуцких П.Н.	
6	По окончании ремонтно-профилактических работ, в присутствии представителя МУП «ГТС», оценить готовность системы теплоснабжения и составить акт готовности к работе в отопительный период	август	Кутузова М.А. Кривопуцких П.Н.	

Директор МБУ «Стадион «Горняк»

 Е.Г.Панченко

Исполнитель:
М.А.Кутузова
4-77-40